

Cofinanciado por:



UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional

Designação do projeto | **Remodelação e Ampliação do Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica da Unidade Hospitalar de Caldas da Rainha**

Código do projeto | **CENTRO-05-4842-FEDER-000005**

Objetivo principal | **Reforçar a Rede de Infraestruturas Sociais e de Saúde**

Região de intervenção | **Região Centro**

Entidade beneficiária | **Centro Hospitalar do Oeste, EPE**

Data de aprovação | **12-07-2017**

Data de início | **24-01-2018 (início da empreitada)**

Data de conclusão | **30-06-2019 (data prevista de conclusão da empreitada)**

Custo Total do Investimento | **2.766.959,57€**

Custo total elegível | **1.794.117,65€**

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER - **1.525.000,00€**

Apoio financeiro público nacional | **1.241.959,57€**

Objetivos do Projeto:

Dotar o Serviço de Urgência Médico-Cirúrgico do Hospital das Caldas da Rainha das condições físicas e funcionais para a prestação de cuidados de saúde à população que ao Serviço de Urgência se dirige; Melhorar os tempos de permanência dos doentes no Serviço de Urgência; Minimizar os riscos de infeções hospitalares, potenciados pela concentração de um número elevado de doentes em espaços reduzidos, e durante períodos alongados; Melhorar os circuitos internos, através da realocação de espaços; Melhorar a acessibilidade do exterior ao SUMC (quer dos doentes, quer das ambulâncias); Contribuir para a prestação de cuidados humanizados.

O Projeto irá criar uma nova sala de decisão terapêutica, com capacidade para 20 doentes e um espaço complementar com 12 cadeirões.

O projeto permitirá igualmente a instalação e melhoria dos equipamentos básicos e de transporte e o reajustamento dos equipamentos médico-cirúrgicos às novas realidades tecnológicas.



Cofinanciado por:



UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional

Monitorização do nível de execução:

Encontra-se concluída a obra do novo edifício do SO2, estando o mesmo a ser preparado para receber o Serviço de Urgência Pediátrica.

Em simultâneo está a ser executada a estrutura de ampliação da urgência pediátrica, que já se encontra na fase de betonagem da última laje.

Apesar da obra ser contígua às instalações existentes e em funcionamento contínuo, é de louvar a cooperação de todos, profissionais e utentes, no sentido de facilitar a execução das obras e a sua coordenação.

SIE/GPlan, 16/01/2019

ANTES DO PROJETO



EXECUÇÃO DO PROJETO

